

Statusbericht

Projekt PE-007 “Build-a-Barn”

Projektleiter: Hr. P.-M. Lead, Fa. Maier



Agenda

Projekt PE-007 “Build-a-Barn”

❖ Statusbericht

- ❖ Erledigt
- ❖ Geplant
- ❖ Risiken
- ❖ Eskalationen
- ❖ Entscheidungen

❖ Fortschrittsbericht

- ❖ Meilensteinplan
- ❖ Kosten
- ❖ Fortschritt

Statusbericht

Projekt PE-007 „Build-a-Barn“

Projektleiter	Hr. Maier, Fa. Maier		Heute (Datum)		Meilenstein (Datum)		Projektende (Datum)							Gesamtstatus	
Kalenderwoche	KW24	KW25	KW26	KW27	KW28	KW29	KW30	KW31	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36	KW37	
Meilensteine									M1				Ende		

Fortschritt im vorangegangenen Planungsabschnitt

- Im Internet nach direkt anwendbaren Projektmanagement-Systemen gesucht
- Projektmanagement-in-a-Box (PMB) gefunden
- PMB gekauft

Identifizierte Risiken / inkl. Maßnahmen zur Minderung

Risiken (R) / Informationen (I)

- Projektmanagement Vorlagen fehlen
- Text
- Text

Schritte zur Abhilfe

- PMB in a Box kaufen
- Text
- Text

Nächster Planabschnitt inkl. Terminen und Status



Aktivität	Termin	Kommentar
• PMB lesen	• 01.07.2021	• In Arbeit
• PMB einführen	• 07.07.2021	• In Arbeit
• PMB anwenden	• 14.07.2021	• wird voraussichtlich früher fertig
• Text	• Text	• Text

Status der Lieferbestandteile

Lieferbestandteile	Termin	Status
• PM System ausgewählt	30.06.2021	
• PM System eingeführt	07.07.2021	
• PM System in Anwendung	17.07.2021	
• Lieferbestandteil / Meilenstein	(Datum)	
• Lieferbestandteil / Meilenstein	(Datum)	

Erforderliche Entscheidungen / Punkte zur Diskussion

Entscheidung benötigt	Termin	Unterstützung benötigt
• Termin für PMB Anwendung vorziehen	• 07.07.2021	• keine
• Agreement on Wireframe	• Text	• Text
• Text	• Text	• Text
• Text	• Text	• Text



Fortschrittsbericht - Kosten

Projekt PE-007 „Build-a-Barn“

Arbeitspaket	Gesamtkosten		Kosten für Berichtsmonat 1 [Monat/ Jahr]				Kosten für Berichtsmonat 2 [Monat/ Jahr]	Kosten für Berichtsmonat 3 [Monat/ Jahr]	Kosten für Berichtsmonat 4 [Monat/ Jahr]	Kosten für Berichtsmonat 5 [Monat/ Jahr]	Kosten für Berichtsmonat 6 [Monat/ Jahr]	Kosten für Berichtsmonat 7 [Monat/ Jahr]	Kosten für Berichtsmonat 8 [Monat/ Jahr]	Kosten für Berichtsmonat 9 [Monat/ Jahr]
	Kumuliert		Gesamt	intern	extern	Sachkosten	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AG 1 [Bezeichnung]	Plan	€ 76.644,00												
	Ist	€ 46.718,63	€ 0,00			€ 3.129,84	€ 0,00	€ 1.025,10	€ 1.574,10	-€ 1.207,80	-€ 1.098,10	€ 5.097,21	€ 38.198,28	
	Differenz	€ 29.925,37												
AG 2 [Bezeichnung]	Plan	€ 153.750,80												
	Ist	€ 177.019,78	€ 451,20		€ 451,20	€ 1.339,90	€ 2.603,20	€ 10.813,70	€ 9.388,85	€ 1.302,00	€ 26.791,01	€ 59.452,32	€ 64.877,60	
	Differenz	-€ 23.268,98												
AG 3 [Bezeichnung]	Plan	€ 33.843,20												
	Ist	€ 24.623,31	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.623,31	
	Differenz	€ 9.219,89												
AG 4 [Bezeichnung]	Plan	€ 130.999,60												
	Ist	€ 117.199,36	€ 0,00			€ 4.950,10	€ 5.149,40	€ 8.797,90	€ 1.049,40	€ 7.178,80	€ 25.619,82	€ 36.714,34	€ 27.739,60	
	Differenz	€ 13.800,24												
AG 5 [Bezeichnung]	Plan	€ 135.608,00												
	Ist	€ 122.470,85	€ 162,70		€ 162,70	€ 2.588,95	€ 5.430,70	€ 14.801,30	€ 18.275,99	€ 20.861,26	€ 16.027,78	€ 15.327,77	€ 28.994,40	
	Differenz	€ 13.137,15												
AG 6 [Bezeichnung]	Plan	€ 88.643,20												
	Ist	€ 94.003,30	€ 0,00			€ 4.478,30	€ 16.438,90	€ 1.767,01	€ 11.538,94	€ 16.384,86	€ 34.435,77	€ 8.959,52	€ 0,00	
	Differenz	-€ 5.360,10												
AG 7 [Bezeichnung]	Plan	€ 37.014,40												
	Ist	€ 44.859,47	€ 1.116,58	€ 242,08	€ 874,50	€ 350,20	€ 1.121,65	€ 15.568,03	€ 17.754,51	€ 8.948,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Differenz	-€ 7.845,07												
AG 8 [Bezeichnung]	Plan	€ 84.796,80												
	Ist	€ 112.100,47	€ 939,48	€ 638,68	€ 300,80	€ 9.580,45	€ 26.150,04	€ 6.962,89	€ 16.979,11	€ 18.168,20	€ 23.393,90	€ 8.422,40	€ 1.504,00	
	Differenz	-€ 27.303,67												
AG 9 [Bezeichnung]	Plan	€ 52.544,00												
	Ist	€ 22.692,60	€ 10.423,25		€ 10.423,25	€ 12.269,35	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Differenz	€ 29.851,40												
			€ 13.093,21	€ 880,76	€ 12.212,45	€ 0,00	€ 38.687,09	€ 56.893,89	€ 59.735,93	€ 76.560,90	€ 71.635,82	€ 125.170,18	€ 133.973,56	€ 185.937,19
Gesamt	Plan	€ 793.844,00												
	Ist	€ 761.687,77	100,00%											
	Differenz	€ 32.156,23	95,95%											