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Projekt PE-007 „Build-a-Barn“

Statusbericht

KW24 KW25 KW26 KW27 KW28 KW29 KW30 KW31 KW32 KW33 KW34 KW35 KW36 KW37

Meilensteine M1 Ende

Fortschritt im vorangegangenen Planungsabschnitt

• Im Internet nach direkt anwendbaren Projektmanagement-Systemen gesucht

• Projektmanagement-in-a-Box (PMB) gefunden

• PMB gekauft

Nächster Planabschnitt inkl. Terminen und Status

Erforderliche Entscheidungen / Punkte zur Diskussion

Identifizierte Risiken / inkl. Maßnahmen zur Minderung 

Status der Lieferbestandteile

Lieferbestandteile Termin Status

• PM System ausgewählt 30.06.2021

• PM System eingeführt 07.07.2021

• PM System in Anwendung 17.07.2021

• Lieferbestandteil / Meilenstein (Datum)

• Lieferbestandteil / Meilenstein (Datum)

Risiken (R) / Informationen (I) Schritte zur Abhilfe
• Projektmanagement Vorlagen fehlen • PMB in a Box kaufen

• Text • Text

• Text • Text

Kalenderwoche
Gesamt-

status

Projektleiter Hr. Maier, Fa. Maier

Heute
(Datum)

Aktivität Termin Kommentar

• PMB lesen • 01.07.2021 • In Arbeit

• PMB einführen • 07.07.2021 • In Arbeit

• PMB anwenden • 14.07.2021 • wird voraussichtlich früher fertig

• Text • Text • Text

Entscheidung benötigt Termin Unterstützung benötigt

• Termin für PMB Anwendung vorziehen • 07.07.2021 • keine

• Agreement on Wireframe • Text • Text

• Text • Text • Text

• Text • Text • Text

Meilenstein
(Datum)

Projektende
(Datum)

Ernste Abweichung vom Plan,

Gesamtprojektziel in Gefahr

Leichte Abweichung vom Plan, 

Keine Auswirkungen auf Gesamtprojektziet
Fortschritt, wie geplant Meilenstein
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Fortschrittsbericht - Kosten
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